

भुसंपादन अधिनियम -2013 नूसार कार्यवाही करावयाच्या प्रकरणांची माहिती

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानूसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उपविभागीय अधिकारी करवीर	दुधगंगा डावा कालवा -सांगवडेवाडी ता. करवीर	28/09/2017	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
2	उपविभागीय अधिकारी पन्हाळा	कडवी मध्यम प्रकल्प - मौजे गोळीवणे व भेंडवडे ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर येथील पर्यायी रस्त्याच्या कामासाठी भुसंपादन प्रस्ताव	दि. 02/01/2020	सदर प्रस्तावाची मोजणी यापुर्वी दि. 09/02/2001 ने झाली आहे.	9/11/2020	-	-	-	-	-	
		कडवी मध्यम प्रकल्प - मौजे भेंडवडे व परळे निनाई ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर येथील बुडीत क्षेत्रासाठी व पाणी पुरवठा योजनेच्या कामासाठी भुसंपादन प्रस्ताव	दि. 02/01/2020	सदर प्रस्तावाची मोजणी यापुर्वी दि. 16/10/2010 ने झाली आहे.	9/11/2020	-	-	-	-	-	-

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	उपविभागीय अधिकारी राधानगरी-कागल	धामणी मध्यम प्रकल्प - पुच्छ कालव्यासाठी मौजे मानबेट व कंदलगाव, ता. राधानगरी , जि. कोल्हापूर	२८/०८/२०२०	१०/०६/२०२१	०९/१२/२०२०	-	-	-	-	-	
4	उपविभागीय अधिकारी आजरा-भुदरगड	बुडीत क्षेत्र									
		दुधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प अंतर्गत कुर शाखा कालवा, ता. भुदरगड मौजे कुर, ता. भुदरगड एस.आर. क्र. 176/2013	27/05/2014	17/05/2010	22/04/2015	--	11/01/2017	27/03/2018	21/09/2018	11/12/2018	दि. 3/4/2019 इ. रोजी निधी पुर्ण प्राप्त झालेला आहे. 16 लक्ष निवाडा रक्कमेपैकी 16 लक्ष पुर्ण रक्कम संबंधितांना अदा करणेत आलेली आहे.
		दुधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प अंतर्गत कुर शाखा कालवा, ता. भुदरगड मौजे पाचवडे, ता. भुदरगड एस.आर. क्र. 157/2008	27/05/2014	17/05/2010	22/04/2015	--	11/01/2017	27/03/2018	21/09/2018	11/12/2018	दि. 3/4/2019 इ. रोजी निधी पुर्ण प्राप्त झालेला आहे. 1 कोटी 32 लक्ष निवाडा रक्कमेपैकी 99 लक्ष रक्कम संबंधितांना अदा करणेत आलेली आहे. उर्वरित 33 लक्ष रक्कमेमधील खातेदारांची मागणी अद्यापी या कार्यालयास प्राप्त झालेली नसलेने सदरची रक्कम वाटपाची शिल्लक आहे.

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		दुधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प अंतर्गत कुर शाखा कालवा, ता. भुदरगड मौजे बसरेवाडी, ता. भुदरगड एस.आर. क्र. 160/2009	27/05/2014	17/05/2010	22/04/2015	--	11/01/2017	27/03/2018	21/09/2018	11/12/2018	दि. 3/4/2019 इ. रोजी निधी पुर्ण प्राप्त झालेला आहे. 1 कोटी 33 लक्ष निवाडा रक्कमेपैकी 1 कोटी 09 लक्ष रक्कम संबंधितांना अदा करणेत आलेली आहे. उर्वरित 24 लक्ष रक्कमेमधील खातेदारांची मागणी अद्यापी या कार्यालयास प्राप्त झालेली नसलेने सदरची रक्कम वाटपाची शिल्लक आहे.
		दुधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प अंतर्गत कुर शाखा कालवा, ता. भुदरगड मौजे मिणचे खुर्द, ता. भुदरगड एस.आर. क्र. 161/2009	27/05/2014	17/05/2010	22/04/2015	--	11/01/2017	27/03/2018	21/09/2018	11/12/2018	दि. 3/4/2019 इ. रोजी निधी पुर्ण प्राप्त झालेला आहे. 17 लक्ष निवाडा रक्कमेपैकी एकाही खातेदारांची मागणी अद्यापी या कार्यालयास प्राप्त झालेली नसलेने सदरची रक्कम वाटपाची शिल्लक आहे

रक्कम वाटपाची शिल्लक आहे

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		दुधगंगा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प अंतर्गत कुर शाखा कालवा, ता. भुदरगड मौजे मिणचे खुर्द, ता. भुदरगड एस.आर. क्र. 175/2013	27/05/2014	17/05/2010	22/04/2015	--	11/01/2017	27/03/2018	21/09/2018	11/12/2018	दि. 3/4/2019 इ. रोजी निधी पुर्ण प्राप्त झालेला आहे. 70 लक्ष निवाडा रक्कमेपैकी 0.21 लक्ष रक्कम संबंधितांना अदा करणेत आलेली आहे. उर्वरित 49 लक्ष रक्कमेमधील खातेदारांची मागणी अद्यापी या कार्यालयास प्राप्त झालेली नसलेने सदरची रक्कम वाटपाची शिल्लक आहे.

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - मौज पारपोली - 1/2010 (बुडीत क्षेत्र)	17/01/2014	कलम 12 - 10/6/2021	20/05/2020 (दिनांक 20/5/2021 नंतर 1 वर्ष कालावधी- करिता मुदतवाढ)	हरकती प्राप्त नाहीत	--	--	--	--	1) मा. जिल्हा. कोल्हापूर यांचेकडील दि. 19/5/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये दि. 20/05/2021 नंतर एक वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 2) कलम 12 अन्वये मोजणीची कार्यवाही दि. 10/6/2021 इ. रोजी पुर्ण झालेली आहे. संयुक्त मोजणी विवरणपत्र प्राप्त झालेले नाही. 3) सदर प्रकरणी उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, आजरा यांना दि. 18/10/2021 चे पत्रान्वये संयुक्त मोजणी विवरणपत्र सादर करणेबाबत कळविणेत आलेले आहे.

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - मौजे पारपोली - 5/2009 (बुडीत क्षेत्र)	17/01/2014	कलम 12 - 7/5/2021	20/05/2020 (दिनांक 20/5/2021 नंतर 1 वर्ष कालावधी- करिता मुदतवाढ)	हरकती प्राप्त नाहीत	--	--	--	--	1) मा. जिल्हा. कोल्हापूर यांचेकडील दि. 19/5/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये दि. 20/05/2021 नंतर एक वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 2) कलम 12 अन्वये मोजणीची कार्यवाही दि. 10/6/2021 इ. रोजी पुर्ण झालेली आहे. संयुक्त मोजणी विवरणपत्र प्राप्त झालेले नाही. 3) सदर प्रकरणी उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, आजरा यांना दि. 18/10/2021

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - मौजे पारपोली - 6/2009 (बुडीत क्षेत्र)	17/01/2014	कलम 12 - 7/5/2021	20/05/2020(दिनांक 20/5/2021 नंतर 1 वर्ष कालावधी- करिता मुदतवाढ)	हरकती प्राप्त नाहीत	--	--	--	--	1) मा. जिल्हा. कोल्हापूर यांचेकडील दि. 19/5/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये दि. 20/05/2021 नंतर एक वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ देणेत आलेली आहे. 2) कलम 12 अन्वये मोजणीची कार्यवाही दि. 10/6/2021 इ. रोजी पुर्ण झालेली आहे. संयुक्त मोजणी विवरणपत्र प्राप्त झालेले नाही. 3) सदर प्रकरणी उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, आजरा यांना दि. 18/10/2021 चे पत्रान्वये संयुक्त मोजणी विवरणपत्र
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - देवर्डे (लाभक्षेत्र)	04/09/2019	--	--	--	--	--	--	--	सदर लाभक्षेत्राचे भुसंपादनाचे प्रस्ताव सर्फनाला मध्यम प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करावयाच्या

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - पेरणोली (लाभक्षेत्र)	04/09/2019	--	--	--	--	--	--	--	प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करावयाच्या जमीनीसाठी आवश्यक क्षेत्राचे आहेत. तथापि सर्फनाला मध्यम प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना सद्यस्थितीमध्ये 83.21 इतके क्षेत्र आवश्यक आहे. प्रकल्पाचे इतर लाभक्षेत्राचे गावामध्ये 45.50 हे.आर. व देवई व पारपोलीगायराज जमीन 58.12 हे.आर. अशी एकूण 103.62 हे.आर. क्षेत्र शिल्लक आहे. तसेच सदर प्रकल्पासाठी हेक्टरी 30 लक्ष इतके विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान मंजूर आहे. तरी
		सर्फनाला मध्यम प्रकल्प, पारपोली, ता. आजरा - कोरीवडे (लाभक्षेत्र)	04/09/2019	--	--	--	--	--	--	--	लाभक्षेत्रामधील उपलब्ध जमीन वाटप झालेनंतर आवश्यकता असल्यास सदर प्रस्तावित भुसंपादनाची कार्यवाही करणेचे निश्चित झालेने सदर प्रकरणी भुसंपादनाची कार्यवाही सुरु करणेत आलेली नाही.

अ.क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	उपविभागीय अधिकारी गडहिंग्लज	ल.पा.तलाव कळसगादे	SIA होणवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	---	
		घटप्रभा मध्यम प्रकल्प	SIA होणवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	---	
		ल.पा.तलाव खडकओहोळ (आंबेवाडी)	SIA होणवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	---	
		पाझर तलाव कडलगे बु	SIA होणवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	---	
		आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्प, बेळगुंदी	31/05/2021	संयुक्त मोजणीवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	
		आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्प, बेकनाळ	31/05/2021	संयुक्त मोजणीवर प्रलंबित	---	---	---	---	---	---	
7	विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.11 कोल्हापूर	एलएक्यू/स्पे/455/को कसबा करवीर रिसनं.1461 मध्ये एसटीपी व इनलेट चॅनेल बांधणेकरीता भूसंपादन	15/11/2016	जेएमसीसाठी पाठविले दि.23/11/2016	म.प्रा.नि.व न.र.अधि. 1966 नूसार	म.प्रा.नि.व न.र.अधि.19 66 नूसार भूसंपादन असल्याने	--	--	--	--	
		कसबा करवीर रिसनं.1082 पै. आ.क्र.333 प्राथमिक शाळा करीता भूसंपादन (कोल्हापूर) एलएक्यू/स्पे/457/को	29/05/2017	मोजणी दि.15-2-2020 रोजी झाली आहे.	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	30 टक्के रक्कम भरली नसल्याने अधिसूचना	--	--	---	

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		एलएक्यू/स्पे/458/इचल मौजे इचलकरंजी, जि.कोल्हापूर रिसनं.647 व 650 पै. आ.क्र.36- प्राथ. शाळा व हायस्कूल साठी	26/02/2018	जेएमसीसाठी पाठविले दि.23/11/201 6	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		एलएक्यू/स्पे/459/इचल इचलकरंजी येथील रिसनं. 599अ/6ब आ.क्र.6 क्रिडागण	26/02/2018	दि.21-9- 2016 व दि.15/07/202	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	31/10/2019 ते 06/11/2019	--	28/06/2021	निधी प्राप्त.	
		एलएक्यू/स्पे/460/शहापूर शहापूर -इचलकरंजी येथील ग.नं.619, 620इ. 18 मी. रस्त्यासाठी	06/07/2018	जेएमसीसाठी पाठविले दि.12/10/201	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		एलएक्यू/स्पे/461/कबनूर कबनूर -इचलकरंजी येथील सि.स.नं.23288पै. 23270इ.. 12 मी. रस्त्यासाठी संपादन	04/10/2018	जेएमसी दुरुस्तीसाठी पाठविले दि.24/07/202 0	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		एलएक्यू/स्पे/462/शहापूर शहापूर -इचलकरंजी येथील ग.नं.887, 888 आ.क्र.8/4 एम.एस.ई.बी. उपकेंद्रासाठी संपादन	04/01/2019	मोजणी दि.25-3- 2019 रोजी झाली आहे.	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	30 टक्के रक्कम भरली नसल्याने अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.	--	--	--	
		एलएक्यू/स्पे/463/शहापूर शहापूर -इचलकरंजी येथील ग.नं.182, 183, 185पै. आ.क्र.5/27 एम.एस.ई.बी. उपकेंद्रासाठी संपादन	02/01/2019	मोजणी दि.25-3- 2019 रोजी झाली आहे.	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	30 टक्के रक्कम भरली नसल्याने अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.	--	--	--	
		एलएक्यू/स्पे/464/इचल इचलकरंजी येथील ग.नं.538 पै. आ.क्र.2/32 एम.एस.ई.बी. उपकेंद्रासाठी संपादन	02/01/2019	मोजणी दि.25-3- 2019 रोजी झाली आहे.	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	30 टक्के रक्कम भरली नसल्याने अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.	--	--	--	

अ.क्र.	भुसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		एलएक्यू/स्पे/467/इचल इचलकरंजी येथील रिसनं. 514	06/01/2020	जेएमसीसाठी पाठविले	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		वियो रस्ता संपादन एलएक्यू/स्पे/468/इचल इचलकरंजी येथील रिसनं.	06/01/2020	जेएमसीसाठी पाठविले	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		वियो रस्ता एलएक्यू/स्पे/469/इचल इचलकरंजी येथील रिसनं.	06/01/2020	जेएमसीसाठी पाठविले	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		6222मै ह 24 मी वियो एलएक्यू/स्पे/470/इचल इचलकरंजी येथील रिसनं.	30/12/2019	दि. 15/05/202 जेएमसीसाठी पाठविले	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		वियो रस्ता एलएक्यू/स्पे/471/इचल इचलकरंजी येथील सिसनं.3263 इ. वियो रस्ता संपादन	12/03/2020	जेएमसीसाठी पाठविले दि. 15/05/202	वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	--	--	--	--	
		एलएक्यू/स्पे/472/को कोल्हापूर येथील रि.स.नं.19,20, 22पै. आ.क्र.162अ टिंबर मार्केटसाठी संपादन	12/06/2020		वरील प्रमाणे	वरील प्रमाणे	30 टक्के रक्कम भरली नसल्याने अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.	--	--	--	

अ.क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नांव	गावाचे नाव	नवीन कायद्यानुसार फेरप्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	मोजणी स्तरावरील प्रकरणांची सद्यस्थिती व मोजणी दिनांक	कलम - 11 नूसार प्रसिध्दीचा दिनांक	कलम 15 चे सुनावणी दिनांक	कलम 19 नूसार प्रसिध्दी दिनांक	प्रारूप निवाडा दिनांक	अंतिम निवाडा दिनांक	निधी मागणी दिनांक	शेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. 6 कोल्हापूर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
9	उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) क्र. 12 कोल्हापूर	मौ. सुळकुड, ता. कागल	02/09/2020	पुर्ण	07/01/2021	-	-	-	-	09/02/2021	