

विवरणपत्र-4

खाजगी जमीनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे अद्याप पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांबाबतची माहिती

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्य दर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	16/18 साठवण तलाव वांगी	05/11/2018	22/02/2020	23/02/2018	-	-	मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली दर निश्चिती करण्यासाठी बैठक दि. 03/07/2020 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.
2	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	01/19 सात्रा पोत्रा साठवण तलाव बुडीत क्षेत्रातील सांडव्याच्या कामासाठी मौ.मुर्शदपुशपोत्रा	18/02/2019	13/02/2020	31/05/2018	-	-	मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली दर निश्चिती करण्यासाठी बैठक दि. 03/07/2020 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.
3	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	51/03 साठवण तलाव बोरखेड	09/12/2018	22/02/2020	07/12/2018	-	-	मा. जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली दर निश्चिती करण्यासाठी बैठक दि. 03/07/2020 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्य दर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
4	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	43/03 15/16 पाझर तलाव क्र.02 मौ अंबिलवडगाव	20/10/2016	29/09/2016	19/12/2017	22/12/2017		सदर प्रकरणी भूसंपादन प्रस्ताव क्र.43/03 मधील ग.नं. 167 क्षेत्र 1.16 हे.आर. अंतिम निवाडयात चुकीने समाविष्ट केलेले नव्हते. त्यामुळे थेट खरेदीने प्रस्ताव तयार करून रोहयो शाखे मार्फत नियोजन विभाग (रोहयो) मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे निधी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. परंतु सदर प्रस्तावत त्रुटी होवून त्यांच्याकडील दि. 14/05/2019 च्या पत्रानुसार त्रुटी पुर्ततेसाठी उक्त प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी, बीड यांच्या अध्यक्षतेखली चौकशी समितीची नेमनुक करण्यात आली होती. चौकशी अहवाल स्थळ पंचनामा फोटो सह त्रुटीची पुर्तता करण्यात आलेली आहे. प्रकरण मंत्रालय स्तरावर प्रलंबीत आहे.

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्य दर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
5	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	04/2016 पाझर तलाव क्र.4 धनगरवाडी	14/02/2016	06/10/2016	17/12/2015			या प्रकरणी कार्य. अभि. लघु सिंचन जलसंधारण संपादीत संघ असून संयुक्त मोजणी दि. 06/10/2015 रोजी होवुन अंतिम मुल्य तक्ता दि. 25/09/2017 रोजी तयार करण्यात आलेला आहे. परंतु प्रकरणी दि. 07/10/2016 रोजी हरकती प्राप्त झाल्या व त्यानुसार सुधारीत सं.मो.अह. द. 03/05/2018 रोजी झाली. मुळ मोजणी व सुधारीत मोजणी मधील भुधारकांच्या क्षेत्रामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे पुर्वीचा अंतिम मुल्य तक्ता रद्द करून पुन्हा सुधारीत सं.मो.अह. प्रमाणे सचि रिपोर्ट प्राप्त करून कार्यवाही करण्यात येत आहे.
6	उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, जा. प्र. बीड.	35/07 133 KV उपकेंद्र मौजे नाळवंडी	20/03/2018	06/02/2020				दि. 01/07/2020 रोजी दुय्यम निबंधक यांच्याकडून मागील 3 वर्षांच्या खरेदी विक्रीचा अवाल मागणी करण्यात आलेला आहे.

उपजिल्हाधिकारी
भूसंपादन जा. प्र. बीड