

दिनांक 30.12.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति पंजीकृत -**

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक (PMAY), सहायक अभियंता एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

### **जनसंवाद**

जनसंवाद की समीक्षा के क्रम में जनसंवाद से संबंधित निष्पादित एवं लम्बित मामलों का प्रतिवेदन लिया गया एवं उप विकास आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों का निष्पादन हर हाल में दिन सोमवार (दिनांक 01.01.18) तक करते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन जमा किया जाय। सप्ताहिक बैठक का पहला एजेन्डा जनसंवाद ही होगा। अतः सभी लम्बित मामलों का निष्पादन करते हुए सप्ताहिक बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

### **Delayed Payment**

Delayed Payment के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले का 200 MR 15 दिन से Pending है। मनरेगा ऑपरेटर को Delayed Payment T+2,T+6,T+7,T+8 को भुगतान ससमय करने का निर्देश दिया गया। प्रखण्ड बेंगाबाद का 76 MR Pending है जिसमें से 15 दिन से अधिक एक MR Pending जिसे अविलम्ब भुगतान करने का निदेश दिया गया है। कम्प्यूटर ऑपरेटर को Pending MR को समाप्त करने का बार-बार निदेश देने के बावजूद भी संतोषजनक कार्य नहीं रहने के कारण (बगोदर, डुमरी, जमुआ, सरिया एवं तिसरी को छेड़ कर) शेष सभी प्रखण्ड के ऑपरेटर को स्पष्टीकरण किया गया है। गाण्डेय प्रखण्ड का 132 MR Pending है। जिसपर उप विकास आयुक्त के द्वारा शेष प्रकट किया गया है। BPO गाण्डेय के द्वारा बताया गया कि मुखिया द्वारा Password Change करने का Issue है। BPO गाण्डेय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर को विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि समस्या को लिखित में दे जो कि अब तक अप्राप्त है इस कारण BPO एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर, गाण्डेय को स्पष्टीकरण किया गया। BPO गिरिडीह बैठक में अनुपस्थित पाये गये। इस कारण इनका स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया है। देवरी प्रखण्ड में 57 MR Pending है। BPO एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर देवरी को बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी इनका प्रदर्शन निराशाजनक है। इस कारण इनको स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। धनवार प्रखण्ड का पंचायत सचिव स्तर से 32 MR Pending है। धनवार के BPO एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य संतोषजनक नहीं है। Pending MR को समाप्त करने का बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया

गया। इस कारण इनको स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है। गावां प्रखण्ड का 11 MR Pending है। BPO गावां को स्पष्टीकरण किया गया है। BPO को निर्देश दिया गया कि मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक जो भी **Delayed Payment** के लिए जिम्मेवार है उनसे **Delayed Compansiacion** वसूली एवं अग्रोत्तर कार्रवाई करने हेतु संबंधित को लिखा जाय। गिरिडीह प्रखण्ड का 16 MR, 76 Wages List, PS स्तर से 13 FTO Pending है। गिरिडीह के कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य संतोषजनक नहीं रहने तथा इनके लापरवाही के कारण MR Pending रहने के कारण स्पष्टीकरण किया गया है। पीरटांड प्रखण्ड का 16 MR (15 दिन से अधिक) Pending रहने, 285 Wages List Pending रहने के कारण कम्प्यूटर ऑपरेटर को स्पष्टीकरण किया गया। BPO पीरटांड को कार्यशैली में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। T+5 AE और JE स्तर से 2093 MR Pending है। बगोदर AE का 195 Pending है। इन्हें JE के द्वारा पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। बेंगाबाद का T+5 358 MR Pending है। इसी प्रकार देवरी एवं डुमरी AE का भी MR Pending है। बार-बार बैठक में कहने के बावजूद भी JE स्तर से MR Pending रखा जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया है कि सभी JE का Individual Pending MR निकाल कर सहायक अभियंता इसे ससमय पूर्ण कराये। BPO गाण्डेय के द्वारा बताया गया कि JE प्रभात कुमार एवं JE नीरज कुमार की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं है। अतः इन्हें स्पष्टीकरण किया गया है। उप विकास आयुक्त के द्वारा निदेश दिया गया है कि दोनों J.E. की संविदा समाप्त हेतु प्रस्ताव भेजें। साथ ही सभी Pending MR को दिनांक 04.01.18 के पहले शून्य करने का निदेश दिया गया।

## LABOUR ENGAGEMENT

LABOUR ENGAGEMENT की समीक्षा के कम में पाया गया कि किसी भी प्रखण्ड का एक सौ दिन का LABOUR ENGAGEMENT नहीं है। बिरनी का 29 Mandays है। BPO बिरनी को कार्य में रुचि नहीं लेने के कारण स्पष्टीकरण करते हुए संविदा मुक्ति का प्रस्ताव मांगा गया है। गिरिडीह का 100 के लक्ष्य के विरुद्ध 36 Mandays है। इस कारण दोनों BPO को स्पष्टीकरण किया गया है। जमुआ प्रखण्ड का 38 Mandays है तथा 1.1 Scheme/Village है। इसलिए BPO को स्पष्टीकरण किया गया है। बगोदर प्रखण्ड का 39 Mandays है। BPO को इस लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण किया गया है। धनवार प्रखण्ड का 51 Mandays है। इस कारण BPO को स्पष्टीकरण किया गया है। डुमरी प्रखण्ड का 47 Mandays है। BPO द्वारा बताया गया कि नई योजना लेने के लिए कोई भी अभिलेख नहीं है। पूर्व की योजना लेने का अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। पूर्व के 800 डोभा योजना स्वीकृत होने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं करने के कारण BPO को स्पष्टीकरण किया गया है। गाण्डेय प्रखण्ड में 47 Mandays है। 400 स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण गाण्डेय BPO को स्पष्टीकरण किया गया है। सरिया प्रखण्ड में 62 Mandays है। इस कारण सरिया BPO

को स्पष्टीकरण किया गया है। बगोदर, सरिया एवं डुमरी को छोड़कर सभी BPO को 05 योजना/ग्राम का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया है।

## Pending Scheme

Pending Scheme की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए बन्द करने का निर्देश दिया गया है। बगोदर प्रखण्ड की चार योजना Pending हैं। जिसे 15 दिन में पूर्ण करने का BPO को निर्देश दिया गया है। बैगाबाद का 10 Pending हैं। BPO बैगाबाद चार Pending योजनाओं को Verify नहीं कर पाये हैं। बिरनी प्रखण्ड में 158 Pending हैं। BPO के द्वारा वर्ष 2017-18 की 40 योजनाओं को 2014-15 में प्रविष्टी किस परिस्थिति में कराई गई है इस कारण BPO को स्पष्टीकरण किया गया है तथा BPO के द्वारा बताया गया 15 कूप की योजना पूर्ण है। जबकि जाँच करने पर पाया गया कि कूप की तीन योजना है। BPO के द्वारा गलत बयानी की गई इस कारण इसे स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। देवरी प्रखण्ड में 54 Pending Scheme है। BPO को Pending Scheme की कोई जानकारी नहीं है। गाण्डेय में 45, जमुआ 23, पीरटांड 05, सरिया 11, तिसरी 11 एवं गिरिडीह 39 Pending Scheme को दिनांक 04.01.18 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। उसी प्रकार वर्ष 2015-16 की बगोदर 16, बैगाबाद 160, बिरनी 100, गाण्डेय 414, पीरटांड 160, सरिया 67 एवं तिसरी 75 योजनाएं Pending हैं। जिसे दिनांक 04.01.18 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। शेष बचे हुए Scheme का Breakup Report अध्ययन कर उसे पूर्ण कराने का निर्देश AE एवं BPO को दिया गया है।

## आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा आँगनबाड़ी की प्रगति की समीक्षा में आँगनबाड़ी की प्रगति की धीमी गति पर रोष व्यक्त किया गया। भौतिक रूप से पूर्ण आँगनबाड़ी केन्द्रों की सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। दिनांक 28.12.17 को वालवाड़ी दिवस के दिन भौतिक रूप से पूर्ण 656 आँगनबाड़ी का उद्घाटन एवं हेण्डओवर कराया जाना था जिसमें मात्र 268 का उद्घाटन किया गया। शेष आँगनबाड़ी का उद्घाटन कराते हुए Handover कराने का निदेश दिया गया। भौतिक रूप से पूर्ण आँगनबाड़ी को MIS में Close कराने का निदेश दिया गया है। 441 ROOF Casting हो चुके आँ0बा0 केन्द्रों को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। आँगनबाड़ी निर्माण हेतु जिन प्रखण्डों को आवश्यकता से अधिक राशि प्राप्त हुई है उस राशि को लौटाने का निदेश दिया गया है। इन 441 केन्द्रों का रंगरोगन एवं फ्लोरिंग करते हुए उद्घाटन कर हेण्डओवर कराने का निदेश दिया गया है।

## DBT

DBT के समीक्षा के काम में DBT को हरहाल में शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है। आधार Collection एवं Verification देवरी का 368, सरिया 80, पीरटांड का 70, जमुआ का 50, गिरिडीह का 108, गावां 150, गाण्डेय 50, डुमरी 100, धनवार 100, बिरनी 100, बेंगाबाद 100 श्रमिकों का शेष है। जिसे दिनांक 02.01.18 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। Pending DBT के संबंध में निर्देश दिया गया कि Breakup Report भेजा जाय तथा कठिनाईयों को बैंक से समन्वय स्थापित कर Shortout किया जाय।

## GEO TAGGING

GEO TAGGING की समीक्षा के काम में निदेश दिश गया कि कम से कम 95 प्रतिशत योजनाओं की GEO TAGGING दिनांक 04.01.18 तक पूर्ण कर लेना है। शेष 05 प्रतिशत योजनाओं का Geo-Tag हर हाल में अगले सप्ताह तक करने का निर्देश दिया गया।


## प्रधानमंत्री आवास योजना


प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के काम में निदेश दिया गया है कि वर्ष 2016-17 की 90 प्रतिशत आवास योजनाओं को दिनांक 05.01.18 तक हर हाल में पूर्ण कर लेना है। 4<sup>th</sup> Installment देने के बाद लाभुक यदि पलास्टर, खिड़की, दरवाजा लगवाता है तो उसे 5<sup>th</sup> Installment देने का निर्देश दिया गया है। 3<sup>rd</sup> Installment देने के उपरान्त लाभुक से खिड़की, दरवाजे का ऑर्डर दिलवाने का निर्देश दिया गया है। 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup> एवं 5<sup>th</sup> installement का GAP गाण्डेय, पीरटांड, तिसरी, देवरी, बेंगाबाद, बगोदर, धनवार प्रखण्डों का बहुत ज्यादा है। दिनांक 04.01.18 तक GAP को शून्य करने का निर्देश दिया गया है। धनवार BC पप्पू कुमार राम को कितने आवास Pending इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है तथा वे मनगढ़त जानकारी दे रहे हैं। इस कारण इनका स्पष्टीकरण करते हुए वेतन बंद करने का निर्देश दिया गया है। वर्ष 2017-18 की योजनाओं के लिए निर्देश दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, Sanction, GEO TAGGING, दिनांक 04.01.18 तक शत प्रतिशत किया जाय। निदेश दिया गया कि SC का लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुक नहीं मिलने पर ST को तथा ST के लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुक नहीं मिलने पर SC के लाभुक का अनुमोदन के लिये प्रस्ताव की माँग की गई। देवरी प्रखण्ड को दिनांक 02.01.18 तक योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। गावां प्रखण्ड दिनांक 02.01.18 तक शतप्रतिशत GEO TAG करने का निर्देश दिया गया है। डुमरी के BC को प्राथमिकता सूची के आधार पर चयनित लाभुकों का अभिलेख संग्रह, रजिस्ट्रेशन, GEO TAGGING बार-बार कहने पर भी नहीं कराया गया। इस कारण डुमरी BC का स्पष्टीकरण किया गया है। Sanction FTO Gap बिरनी 128, देवरी 196, गावां 72, बेंगाबाद 90, तिसरी 05, गिरिडीह 1st installment 244, बगोदर 14 डुमरी 49, पीरटांड 289 Pending FTO को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2017-18 के शतप्रतिशत योजनाओं का GEO


2016-17 के 90 प्रतिशत योजनाओं को दिनांक 04.01.18 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है।

- क्षेत्रीय कर्मियों/पदाधिकारियों का वेतन भुगतान Biometric Attendance के आधार पर ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया है।

अन्त में धन्यावाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


  
30/12/17  
परि. पदा.  
डी.आर.डी.ए.  
गिरिडीह।  
30/12/17


  
30/12/17  
निदेशक  
डी.आर.डी.ए.  
गिरिडीह


  
30/12/17  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक 3187 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांठित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
30/12/17  
परि. पदा.  
डी.आर.डी.ए.  
गिरिडीह।  
30/12/17

  
30/12/17  
निदेशक  
डी.आर.डी.ए.  
गिरिडीह।

  
30/12/17  
उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।