

दिनांक 26.05.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में आहूत
मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

मनरेगा


मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में पंचायत- अहिल्यापुर, गाण्डेय के मुखिया, पंचायत सचिव एवं कनीय अभियंता से 05 आँगनबाड़ी भवन अपूर्ण रहने का कारण पूछा गया। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आँगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण नहीं हो पाया है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा बताया गया कि सामग्री मद में भुगतान लम्बित रहने के कारण योजना पूर्ण नहीं हो पायी है। एक महीने के अन्दर सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

गाण्डेय प्रखण्ड के बदगुन्दा पंचायत के मुखिया से सामग्री आपूर्तिकर्ता को अधिक राशि भुगतान करने का कारण पूछा गया। मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि भुगतान की गयी अधिक राशि भेण्डर से वापर लेकर जमा करा दिया गया है। इस संबंध में मुखिया एवं पंचायत सचिव को स्पष्टीकरण किया गया कि किस परिस्थिति में अधिक भुगतान हुआ है। मुखिया जी को निदेश दिया गया कि आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण ससमय पूर्ण करने के लिये प्रेरित करें।

बदगुन्दा के मुखिया जी को 25 दिनों में लम्बित आँगनबाड़ी को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। कनीय अभियंता अहिल्यापुर के मापी पुस्त की जाँच की गयी। कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि के मापी पुस्त में मापी दो खण्डों में अंकित करें, ताकि समाज कल्याण विभाग एवं मनरेगा के मद से खर्च की गयी राशि की गणना अलग-अलग हो सके।

बोदगो पंचायत के आँगनबाड़ी की समीक्षा के क्रम में पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि दो आँगनबाड़ी केन्द्रों में रंगाई का कार्य बाकी है जिसे 15 दिनों में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। पंचायत सचिव से आँगनबाड़ी योजना में प्राक्कलन से अधिक राशि भुगतान का कारण पूछा गया। पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि भूलवश अधिक राशि का भुगतान हो गया है जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के खाते में है।

इस संबंध में पंचायत सचिव, मुखिया, एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार से स्पष्टीकरण किया गया कि किस परिस्थिति में अधिक राशि की निकासी हुआ है और अभी तक क्यों नहीं वसूली की कार्यवाही की गयी है। अरखौंगो पंचायत के मुखिया जी से



ऑगनबाड़ी केन्द्रों की अद्यतन स्थिति समीक्षा की गयी। मुखिया जी के द्वारा बताया गया कि सभी ऑगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण हैं। दक्षिणी डोरण्डा प्रखण्ड-धनवार के पंचायत सचिव से ऑगनबाड़ी योजना में किये गये कार्य से अधिक राशि भुगतान का कारण पूछा गया। पंचायत सचिव के द्वारा बताया गया कि भूलवश ऐसा हो गया है। इस संबंध में पंचायत सचिव, मुखिया, एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धनवार से स्पष्टीकरण किया गया कि किस परिस्थिति में अधिक राशि की निकासी हुआ है और अभी तक क्यों नहीं वसूली की कार्रवाई की गयी है। पंचायत सचिव को एक सप्ताह में सभी अपूर्ण ऑगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, धनवार को एक सप्ताह में प्रखण्ड के सभी लम्बित 28 ऑगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

ग्राम रोजगार सेवक, मंदरामो पूर्वी, सरिया से Scheme Pending रहने का कारण पूछा गया। रोजगार सेवक के द्वारा बताया गया कि ये योजनाएँ वन विभाग की हैं जिसे वन विभाग के द्वारा ही Close की जा सकती है। सरिया उत्तरी के ग्राम रोजगार सेवक से शौचालय की योजना Pending रहने का कारण पूछा गया। सरिया उत्तरी के पंचायत सेवक के द्वारा बताया गया कि उन सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अभिलेख कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पंचायत सचिव के द्वारा लम्बे समय से शौचालय की योजना को लम्बित रखने के कारण पंचायत सचिव को फटकार लगायी गयी। मंदरामो पूर्वी के ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मजदूरों का जॉब कार्ड एम0आई0एस0 में परिलक्षित नहीं हो रहा है एवं मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है।


पंचायत- जीतपुर, प्रखण्ड- गिरिडीह के ग्राम रोजगार सेवक से वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले की 11 योजनाएँ लम्बित हैं। ग्राम रोजगार सेवक के द्वारा बताया गया कि उन्हें पंचायत का पूर्ण प्रभार नहीं मिला है। 07 सड़क की योजनाएँ Suspended Category में हैं जिसके कारण बंद करने में कठिनाई हो रही है। कूप योजनाओं को भुगतान कर एम0आई0एस0 में बंद करने का निदेश दिया गया। सिन्दवरिया पंचायत, प्रखण्ड- गिरिडीह में 10 योजना लम्बित रहने का कारण मुखिया के स्तर से योजना में भुगतान लम्बित रहना बताया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह को सिन्दवरिया मुखिया के विरुद्ध वेस साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।


मेढ़ोचपरखो के ग्राम रोजगार सेवक से Scheme Pending रहने का कारण पूछा गया। ग्राम रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि 07 योजनाओं में MB उपलब्ध नहीं है। ग्राम रोजगार सेवक को निर्देश दिया गया कि तुरन्त MB उपलब्ध कराये एवं योजनाओं को पूर्ण करते हुए MIS में Close करें।


सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रति ग्राम कम से कम 10 योजनाएँ स्वीकृत कराये तथा पाँच योजना प्रति ग्राम क्रियान्वित करें।

150 से अधिक मानव दिवस सृजन किया जाय। श्रम एवं सामग्री मद में 60:40 का अनुपात का अनुपालन किया जाय। मेढ़बन्दी, समतलीकरण जैसी योजनाओं को क्रियान्वित की जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



11/6/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।
11/6/18


11/6/18
निदेशक,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।


उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

झापांक 1414 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 14 जून, 2018

- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांरित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेबसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुसंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


11/6/18
परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।
11/6/18


11/6/18
निदेशक,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।


उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।