

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.१), विदर्भ पाटबंधारे विकास
महामंडळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर

मुदतवाढ प्रकरण


क्र./मं.अ./उजि.भुसं.१/कावि- 505 /२०२१
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन -१) वि.पा.वि.म
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर
दि. २९/०७/२०२१

विषय :- भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/अ-६५/२०१८-१९ मौजा —
आवरमारा (शेती) ता. कुही जि. नागपूर मध्ये प्रारूप निवाडयास
मुदतवाढ

भूसंपादन अधिनियम — २०१३ अन्वये कलम १९(१) ची अधिसूचना
महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २७ मे, २०२० रोजी प्रसिध्द करण्यात आली
असल्याने दिनांक २६ मे, २०२१ पावेतो अंतिम निवाडा करणे आवश्यक होता, परंतु
कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक, नागपूर यांचेकडून अंदाजित
निवाडा निधी वेळेच्या ^{आत} प्राप्त न झाल्यामुळे कलम १९(१) ची अधिसूचना संपुष्टात
आलेली होती.

त्या अनुषंगाने संबंधीत संपादन संस्था यांचे विनंतीवरून उक्त
प्रकरणामध्ये मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर (समुचित शासन) यांनी दिनांक २९-०७-
२०२१ रोजीचे मुदतवाढ टिपणीनुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २/अ-६५/२०१८-१९
मौजा—आवरमारा (शेती) ता. कुही जि. नागपूर मध्ये अंतिम निवाडयाकरीता २६ मे,
२०२१ च्या पुढे बारा महिन्याकरीता मुदतवाढ दिलेली आहे.

ठिकाण- नागपूर
दिनांक-२९-०७-२०२१


(डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र.१)
वि.पा.वि.म., नागपूर