

क्र.अ.का/प्र.अ./भूसंपादन/कावि/५८२/२०१८  
जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती  
दिनांक-२६/०६/२०१८

आदेश

**वाचा :-** १. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६  
२. नविन भूसंपादन कायदा २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक  
३. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ल.सि. कामे, अमरावती यांचे कार्यालयीन पत्र  
क्र.मं.अ/कावि ६३४/२०१८, दिनांक १४/०६/२०१८

**विषय :- साठवण तलाव दहिगांव पुर्णा प्रकल्प ता. चांदूर बाजार जि. अमरावती**  
मधील प्रकरणामध्ये भूसंपादन कार्यवाही करीता मुदत वाढ मिळणेबाबत.  
(भू.सं.प्र.क्र. ५५/४७/२०११-१२ मौजा दहिगांव पुर्णा ता. चांदूर बाजार जि. अमरावती)

ज्याअर्थी, उपरोक्त विषयांचे अनुषंगाने, साठवण तलाव दहिगांव पुर्णा प्रकल्पांतर्गत बुडित क्षेत्राचे कामाकरीता एकुण क्षेत्र ९.३१ हे. आर खाजगी जमिन संपादित करणेकरीता मौजा दहिगांव पुर्णा या भूसंपादन प्रकरणांतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, अमरावती यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र. ५५/४७/२०११-१२ मौजा दहिगांव पुर्णा ता. चांदूर बाजार जि. अमरावती हया प्रकरणामध्ये भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ११ अधिसूचना दिनांक २३/०६/२०१६ ला प्रसिध्द करण्यात येऊन तदनंतर कलम १९ अधिसूचना दि. १८/०७/२०१७ ला अंतिम प्रसिध्दी करण्यात आली. कलम २१ (१) (२) च्या नोटिस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात आल्या त्यावर प्राप्त आक्षेपाचा निपटारा करणेकरीता संबंधित यंत्रणेकडून आक्षेप पुर्तता अहवाल सादर करण्यात आले. तसेच अधिसूचना प्रसिध्दी नंतर संबंधित यंत्रणेस प्रकरणामध्ये नविन गुणांकाबाबत शासन निर्णय दिनांक २४/०४/२०१७ नुसार एकुण रु. ५६१६८९३/- निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुध्दा प्रकरणामध्ये यंत्रणेकडून विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही करता आली नाही त्यामुळे दिनांक २८/०७/२०१८ ला प्रकरण प्रारूप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल्याने भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४ ब दिनांक ०१/०८/२०१६ प्रमाणे नियम १४(१) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधिची उर्वरित रक्कम ही अंतिम निवाडा कार्यवाही पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही अशी तरतूद आहे.

ज्याअर्थी, नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिध्दीनंतर निवाडा जाहिर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते, अशी तरतूद आहे.

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११/०९/२०१५ चे राजपत्रकात प्रसिध्द अधिसूचना क्र.संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७(भाग२)/अ-२, दिनांक ११/०९/२०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १०००० हे.आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेला भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित केलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ल.सि.कामे, अमरावती यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे.

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणामध्ये वरीलप्रमाणे, विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २५ अंतर्गत तरतूदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिध्दीनंतर निवाडा जाहिर करण्याची मुदत (१२ महिने) संपल्यानंतर निवाडा जाहिर करण्यास्तव दिनांक २८/०७/२०१८ नंतर पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे. याबाबत सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही करावी

समुचित शासन तथा  
जिल्हाधिकारी अमरावती

प्रति,  
✓ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन),  
ल.सि.कामे, अमरावती

प्रतिलिपी :- १. मा.विभागीय आयुक्त. अमरावती यांना माहिती करीता सविनय सादर.  
२. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अमरावती यांना माहिती व आवश्यक कार्यवाही करीता.  
३. कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग, अमरावती, अमरावती यांना माहिती तसेच निधी त्वरीत उपलब्ध करून देणेचे निर्देशासह कार्यवाही करीता.

स्वा/-  
समुचित शासन तथा  
जिल्हाधिकारी अमरावती