

**कोडरमा-जमुआ पथ निर्माण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन :-**

क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	अंचल का नाम	कुल अधियाचित भूमि (एकड़)	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	सलईडीह	319	कोडरमा	5.68	अधिघोषणा के पश्चात् दर निर्धारण हो चुका है। मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। अधियाची विभाग से पत्रांक -335/रा० दिनांक-21.02.2018 को प्राक्कलित राशि 3,49,26,319.00 रुपये की मांग किया गया। विभाग द्वारा पत्रांक-304 (अनु०) दिनांक-08.03.2018 से राशि 2,57,30,715.00 रूपया उपलब्ध कराई गई है। अन्तिम सुनवाई कर ली गई है। एवार्ड तैयार किया जा रहा है।
2	चितरपुर	320		3.55	
3	पहाड़पुर	206		0.42	
4	डोमचाँच	68	डोमचाँच	1.73	Expert Committee द्वारा SIA रिपोर्ट की समीक्षा कर अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके आलोक में आठ ग्रामों की नवादा, विण्डोमोह, चैनपुर, महे" पुर, खरखार, नवलशाही, तेतरियाडीह एवं करहरिया का Section 11(1) के तहत अधिसूचना कर दी गई है मौजा-पुरनाडीह, डोमचाँच एवं गेन्दवाडीह का अधिसूचना तैयार किया जा रहा है। मौजा-विण्डोमोह में कैम्प लगाकर सुनवाई की गई है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेष मलियाई, फुलवरिया, महथाडीह, नेरपुर की अधिसूचना इसके उपरान्त की जाएगी।
5	नवादा	213		0.08	
6	पुरनाडीह	214		0.42	
7	चैनपुर	217		1.47	
8	महेशपुर	216		0.26	
9	तेतरियाडीह	63		1.43	
10	बिन्डोमोह	103		0.38	
11	खरखार	207		1.06	
12	नवलशाही	200		0.67	
13	करहरिया	348		0.96	
14	गेन्दवाडीह (बिसनपुर)	349	कोडरमा	3.16	
15	मलियाई	324		0.8425	
16	फुलवरिया	82		0.17	
17	महथाडीह	66	डोमचाँच	5.30	
18	नेरपुर	64		3.14	
19	लोकाई	322	कोडरमा	8.56	अभिलेखागार में खतियान उपलब्ध नहीं होने के कारण नकल खतियान एवं वंशावली तैयार करने में कठिनाई हो रही है। अंचल एवं राजस्व कर्मचारियों के पास भी खतियान नहीं है।
20	इन्दरवा	321		4.61	
21	नगरखार	329		2.51	
22	कोडरमा	333		2.45	
कुल योग:-				<b>48.8525</b>	

ह०/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

**कोडरमा-कोवार पथ बाईपास निर्माण से संबधित प्रतिवेदन :-**

क्र०सं०	गांव का नाम	थाना नं०	कुल अधियाची भूमि रकवा (एकड़)	कुल रैयती भूमि रकवा (एकड़)	प्राप्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जयनगर	81	23.6350	22.32	11,40,98,480.00	सामाजिक समाघात अध्ययन (S.I.A.) के पश्चात् भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(1) के तहत

2	मरकच्चो	141	17.53	14.81	71,21,453.00	अधिसूचना कर दी गई है। दर निर्धारण हेतु सर्किल दर एवं खरीद-बिक्री आंकड़े की मांग जिला अवर निबंधक से प्राप्त हुआ है, दर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। साथ ही अधिघोषणा तैयार करने हेतु वर्तमान रैयतों की सूची (खेसरा पंजी) प्रतिनियुक्ति अमीनों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर तैयार की जा रही है इसके उपरान्त धारा S-19(1) द्वारा 25 जून के तहत अधिघोषणा प्रकाशन की कार्रवाई की जाएगी।
---	---------	-----	-------	-------	--------------	---

ह0/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

डोमचाँच-पिपचो पथ निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन :-				
क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना नं0	कुल अधियाचित भूमि	अद्यतन स्थिति / अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	पिपचो	108	0.76	भू-अर्जन कार्यालय से संचालित। क्षतिपूर्ति भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2	काराखुट	353	0.89	1.दोनों मौजा में अधियाचित रकवा के आधार पर प्रारम्भिक गणना (सर्किल दर पर) कर राशि की मांग अधियाची विभाग से की गई है जो कि अप्राप्त है। पत्रांक 1712 दिनांक 18.10.2017 द्वारा स्मारित भी किया गया था। पुनः पत्रांक 48 दिनांक 09.01.2018 द्वारा विभागीय सचिव से भी अनुरोध किया गया है। 2.अमीन द्वारा मापी कार्य किया जा रहा है। इन दोनों मौजा का खतियान अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है इसलिए सर्वे के दौरान ही रैयतों से खतियान प्राप्त कर नकल खतियान तैयार किया जा रहा है। रैयतों के पास भी खतियान नहीं रहने के कारण कठिनाई हो रही है। 3. धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना तैयार किया जा रहा है।
3	बगड़ो	310	1.86	
4	बुच्चीटॉड	311	3.41	प्राप्त अधियाचना त्रुटिपूर्ण रहने के कारण त्रुटि निराकरण हेतु कार्यपालक अभियंता को त्रुटि संबंधी सूची पत्रांक 1332 दिनांक 21/08/2017 द्वारा भेजा गया है जो कि अप्राप्त है पुनः पत्रांक- 158 दिनांक- 27.01.2018 द्वारा स्मारित भी किया गया है, अमीन द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है।

ह0/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

बरियारडीह से मरकच्चो पथ निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन :-						
क्र०सं०	गांव का नाम	थाना नं०	अर्जनाधीन रकवा (एकड़)	अर्जित रकवा	प्राप्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1	गुरहा	109	2.5425	0.00	0.00	नकल खतियान तैयार किया गया है, अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा।
2	मुर्कमनाई	111	1.04	0.00	0.00	
3	डोंगोडीह	108	0.085	0.00	0.00	
कुल:-			<b>4.45</b>			

ह0/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

अक्तो नदी पर पूल निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन :-						
क्र0सं0	गांव का नाम	थाना नं0	अर्जनाधीन रकवा (एकड़)	अर्जित रकवा (एकड़)	प्राप्त राशि	अद्यतन स्थिति / अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1	पत्थलडीहा	302	12.20	0.2044	7,18,306.00	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, कोडरमा के पत्रांक से संबंधित अधियाचना दिनांक 24.03.2018 को प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में भूमि के किस्म की जाँच अंचल अधिकारी, कोडरमा से कराया गया। अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 458 दिनांक 25.04.2018 द्वारा प्रतिवेदित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार भूमि गैरमजरूआ खास है जिसका किस्म परती कदीम दर्ज है। यह भी प्रतिवेदित है कि खाता सं०-113 से 143 तक प्लॉट सं०-2473 रकवा-8.20 एकड़ खास महल पदाधिकारी हजारीबाग के द्वारा रामलाल सिंह पिता-कन्हैया सिंह को बन्दोवस्ती द्वारा हासिल है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं है कि भूमि का वर्तमान किस्म रैयती है अथवा गैरमजरूआ अंचल अधिकारी, कोडरमा से खतियान की मांग की गई है।
---	-----------	-----	-------	--------	-------------	--

ह०/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

**कोवार-कोडरमा पथ 48वें कि०मी० में उच्च स्तरीय पुल निर्माण :-**

क्र०सं०	गांव का नाम	थाना नं०	अर्जनाधीन रकवा (एकड़)	अर्जित रकवा	प्राप्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जामूडीह	154	0.265	0.00	0.00	नकल खतियान तैयार किया जा रहा है अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जो त्रुटिकरण है एवं जिसका सुधार अधियाची विभाग से कराया जा रहा है तत्पश्चात् धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना की कार्रवाई की जाएगी।
2	ताराडीह	149	0.17	0.00	0.00	
कुल:-			<b>0.435</b>			

ह०/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।

**बेको से मखमारगो पथ पुर्ननिर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन :-**

क्र०सं 0	गांव का नाम	थाना नं०	अर्जनाधीन रकवा (एकड़)	अर्जित रकवा	प्राप्त राशि	अद्यतन स्थिति/अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बाडीह	145	45.25	0.00	0.00	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल कोडरमा, के पत्रांक 330(अनु) दिनांक 30.12.2018 द्वारा अधियाचना प्राप्त हुआ उक्त अधियाचना में त्रुटि पाया गया जिसे सुधार हेतु पत्रांक 666 /रा० दिनांक 19.05.2018 के द्वारा वापस किया गया।
<b>कुल:-</b>			<b>45.25</b>			

ह०/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।



महतो-अहरा-रामपुर-बसरिया (चौपारण) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन:-

क्र०सं०	अधियाची विभाग का नाम	अधियाचना की तिथि	अधियाचना में कुल ग्रामों की सं०	कुल अधियाची भूमि का रकवा (एकड़)	अद्यतन की स्थिति / अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यापालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल हजारीबाग।	27.06.2016	12	39.0845	नकल खतियान तैयार किया जा रहा है, अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अधिसूचना तैयार किया जा रहा है।

ह०/  
अपर समाहर्ता,  
कोडरमा।