

खाजगी जमीनी खाजगी वाटाघाटीद्वारे अद्याप पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या प्रकरणांबाबतची माहिती

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उपविभागीय अधिकारी करवीर	कणेरी ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	28/09/2020	-	-	-	-
		वाशि ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	18/03/2020	-	-	-	-
		महे ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	18/03/2020	02/11/2019	-	-	-
		कळंबे तर्फे ठाणे ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189,	18/03/2020	-	-	-	-
		हासूर ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	03/10/2018	02/11/2019	-	-	-
		दिंडनली ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता सार्वजनिक रस्ता प्र.जिमा. 27	03/07/2018	27/12/2018	-	-	-
		महे ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	12/06/2018	-	-	-	-
		नंदवाळ ता.करवीर -कोल्हापूर वळण रस्ता रा.मा.196 नंदवाळ ते कणेरी रा.मा.189, 166	18/03/2020	-	-	-	-
		विमानतळ विस्तारीकरण मौज तामगाव ता.करवीर	10/06/2021	-	-	-	-
		विमानतळ विस्तारीकरण मौज मुडशिगी ता.करवीर	24/05/2021	-	-	-	-

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
2	उपविभागीय अधिकारी पन्हाळा	ल.पा. तलाव नांदारी ता. शाहूवाडी अंतर्गत सांडवा पोहोच रस्ता, चौकी याच्यासाठी खाजगी वाटाघाटीने जमीन ताब्यात घेणेबाबतचा प्रस्ताव	29/07/2019	10/02/2020	-	-	-
		सांगली जिल्हयातील शिराळा तालुक्यातील बिळाशी भेडसगाव रस्त्यावर वारणा नदीवरील मोठ्या पुलाच्या जाडरस्त्याचे भूसंपादन करणे	18/06/2021	-	-	-	-
3	उपविभागीय अधिकारी राधानगरी-कागल	साठवण तलाव, अवचित वाडी, ता.कागल	प्रस्तावातील त्रुटी पूर्ततेसाठी संपादन मंडळाकडे	-	-	-	-

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
		पाझर तलाव, पिराचीवाडी, ता.कागल	०२-०६-२०१८	०६-०८-२०१८	दि.०६-०३-२०२० रोजी आयोजित बैठकीमध्ये संबंधित शेतकरी यांनी विरोध दर्शविल्याने मा. जिल्हाधिकारीसो यांनी संपादन मंडळ यांना खाजगी वाटाघाटीसाठी शेतकरी यांचेशी पुनः चर्चा करणेबाबत व उ वि अ यांना पुन्हा स्थळ पाहणी करून दराबाबत अहवाल साधारण करणेबाबत सूचना देणेत आलेल्या होत्या. त्यानुसार सहा. संचालक, नगर रचना यांचेकडे सुधारित दर अहवाल सादर करणेत आलेला होता तथापि संबंधिताकडून दि.२०/०७/२०२१ अखेर प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार यापूर्वी दिलेला दर कायम ठेवणेत आलेला आहे.		
		ल पा तलाव, बेलेवाडी, मासा ता.कागल	प्रस्तावातील त्रुटी पूर्ततेसाठी संपादन मंडळाकडे	-	-	-	-
		साठवण तलाव, मादयाळ, ता.कागल	प्रस्तावातील त्रुटी पूर्ततेसाठी संपादन मंडळाकडे	-	-	-	-

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	उपविभागीय अधिकारी आजरा-भुदरगड	पाझर तलाव आंबवणे, ता. भुदरगड	19/06/2018	03/08/2019	--	पाझर तलावाचे काम पुर्ण सन 2005 - मा. सहा. संचालक, नगररचना, कोल्हापूर यांचेकडील दि. 16/7/2020 इ. रोजीचे त्रुटी नुसार प्रस्ताव तयार करणेत आलेला आहे. तथापि सदर प्रकल्पाचे काम थेट खरेदी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त होणेपुर्वी पुर्ण झालेला असलेने सदर प्रस्ताव थेट खरेदी पध्दतीने करता येणार नाही. तरी याबाबत या कार्यालयाकडील क्रमांक/भूसंपादन/ खा.वाटा/एसआर/6/2018 दिनांक - 18/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव नवीन भूसंपादन कायदा 2013 अन्वये सादर करणेबाबत कळवून परत पाठविणेत आलेला आहे.		

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
		पाटगांव मध्यम प्रकल्प अंतर्गत को.प.बंधारा शेळोली करिता पोहोच रस्त्यासाठी मौजे कुंभारवाडी ता भुदरगड येथील जमिन संपादन	11/04/2018	25/09/2019	--	पोहोच रस्त्याचे काम पुर्ण - मा. सहा. संचालक, नगररचना, कोल्हापूर यांना दिनांक 26/7/2021 इ. रोजी मुल्यांकन निश्चितीसाठी प्रस्ताव सादर करणेत आलेला आहे. तथापि सदर योजनेचे काम थेट खरेदी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त होणेपुर्वी पुर्ण झालेला असलेने सदर प्रस्ताव थेट खरेदी पध्दतीने करता येणार नाही. तरी याबाबत या कार्यालयाकडील क्रमांक/भूसंपादन/ खा.वाटा/एसआर/5/2018 दिनांक - 18/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव नवीन भूसंपादन कायदा 2013 अन्वये सादर करणेबाबत कळवून परत पाठविणेत आलेला आहे.	

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
		कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड व कागल तालुक्यातील देवगड जिल्हाहद्द राधानगरी मुदोळतिट्टा निढोरी ते राज्यहद्द रस्ता रा.मा. 178 किमी 115/900 ते 116/200 मध्ये उड्डान पुलाचे बांधकाम करणे	01/10/2020	16/07/2021	--	मा. जिल्हाधिकारीसो कोल्हापूर यांचे दिनांक 6/9/2021 इ. रोजीचे बैठकीमध्ये दिले निर्देशानुसार सदर योजनेचे काम थेट खरेदी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त होणेपूर्वी पूर्ण झालेला असलेने सदर प्रस्ताव थेट खरेदी पध्दतीने करता येणार नाही. तरी याबाबत या कार्यालयाकडील क्रमांक/भूसंपादन/ खा.वाटा/एसआर/13/2020 दिनांक - 18/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव नवीन भूसंपादन कायदा 2013 अन्वये सादर करणेबाबत कळवून परत पाठविणेत आलेला आहे.	
		ल पा तलाव मेघोली, ता. भुदरगड	14/09/2020	निरंक	--	मा. जिल्हाधिकारीसो कोल्हापूर यांचे दिनांक 6/9/2021 इ. रोजीचे बैठकीमध्ये दिले निर्देशानुसार सदर योजनेचे काम थेट खरेदी प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त होणेपूर्वी पूर्ण झालेला असलेने सदर प्रस्ताव थेट खरेदी पध्दतीने करता येणार नाही. तरी याबाबत या कार्यालयाकडील क्रमांक/भूसंपादन/ खा.वाटा/एसआर/14/21 दिनांक - 18/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये सदरचा प्रस्ताव नवीन भूसंपादन कायदा 2013 अन्वये सादर करणेबाबत कळवून परत पाठविणेत आलेला आहे.	

अ. क्र.	भूसंपादन कार्यालयाचे नाव	प्रकल्पाचे /प्रकरणाचे नाव	परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जाहिर प्रगटन केल्याचा दिनांक	संबंधित शेतकरी/वकील यांच्यासोबत खाजगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासाठी चर्चा केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता केल्याचा दिनांक	अंतिम मुल्यदर तक्ता तयार करून निधी मागणी केल्याचा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
		पाझर तलाव मोरेवाडी, ता. आजरा	14/09/2020	17/07/2020	नाही	संपादन संस्थेने त्यांचेकडील दिनांक 27/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये जाहिर नोटीस प्रसिध्दीचा अहवाल सादर करणेत आलेला आहे. सबब सदर प्रकरणी प्रारूप मुल्यांकन सहाय्यक संचालक, नगर रचना कोल्हापूर यांना सादर करणेची कार्यवाही करत आहेत.	
		मौजे पारेवाडी व मौजे साळगांव येथील कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील कडगांव ममदापुर देवकांडगांव पेरणोली साळगांव आजरा रस्ता कि.मी. 22/00 मध्ये साळगांव गावाजवळ पुलाचे बांधकाम करणे (प्रजिमा 58)	25/09/2020	04/01/2021	नाही	प्रस्तावातील त्रुटीबाबत या कार्यालयाकडील दि. 29/7/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, कोल्हापूर यांना कळविणेत आलेले होते. तथापि सदर प्रस्तावाकामी आजअखेर कोणताही प्रतिसाद संपादन संस्थेकडून मिळत नाही. याबाबत क्रमांक/भूसंपादन/ खा.वाटा/एसआर/12/2020 दिनांक 18/10/2021 इ. रोजीचे पत्रान्वये दि. 31/10/2021 पर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत कळविणेत आलेले आहे. दुसरे स्मरणपत्र दिनांक 1/11/2021 इ. रोजी देणेची कार्यवाही करत आहेत.	
5	उपविभागीय अधिकारी इचलकरंजी	कवठेसार- प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी	२२/०६/२०२०	१९/०३/२०२१	०७/०१/२०२०	30-08-2021	खातेदार यांना रक्कम अदा केली.
		कोथळी जवळ कृष्णा नदीवर पूल बांधनेकामी	०९/०२/२०२१	३०/०३/२०२१	१७/११/२०२०	नगररचना विभागाकडे मुल्यांकन मान्यतेसाठी पाठविले दिनांक २५/११/२०२१	

