



# കേരള ഗസറ്റ് KERALA GAZETTE

## അസാധാരണം EXTRAORDINARY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്  
PUBLISHED BY AUTHORITY

വാല്യം 9 Vol. IX	തിരുവനന്തപുരം, വെള്ളി Thiruvananthapuram, Friday	2020 സെപ്റ്റംബർ 04 04th September 2020 1196 ചിങ്ങം 19 19th Chingam 1196 1942 ഭാദ്രം 13 13th Bhadra 1942	നമ്പർ No. } 2011
---------------------	---	--	---------------------

### എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം (ഹാജർ : സുഹാസ്.എസ് ഐ എ എസ് )

വിജ്ഞാപനം

നം.C3-26005/2015/DCEKM

2020 ആഗസ്റ്റ്, 08

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചെട്ടിക്കാട് - കഞ്ഞിത്തെ, കോട്ടുവള്ളിക്കാട്-വാവക്കാട് പാലങ്ങളുടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ 19(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് മാസത്തെ അധിക സമയം ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ ഓഫീസർ ആലുവ എൻ.എച്ച്.നമ്പർ 2 സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്.

കോവിഡ് -19 ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ 19(1) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, സ്ഥലത്തും,



ഓഫീസിലും, 11(1) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിയായ 08.09.2019 മുതൽ 1 വർഷം തികയുന്ന തീയതിയായ 08.09.2020 മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും സുതാര്യതയ്ക്കും പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള അവകാശ നിയമം, 2013 സെക്ഷൻ 19(7) പ്രകാരം നീട്ടി ഇതിനാൽ അനുമതി നൽകുന്നു.

(ഒപ്പ്)

ജില്ലാ കളക്ടർ

