

DE/O  
ASW/abn

***GOVERNMENT OF JHARKHAND***

***MONTHLY PROGRESS REPORT***

***MONTH-APRIL 2018***

***GANGA PUMP CANAL DIVISION, SAHIBGANJ***  
***IRRIGATION CIRCLE, SAHIBGANJ***  
***WATER RESOURCES DEPARTMENT, DEOGHAR***

**प्रपत्र-I**  
**कार्यों की वित्तीय प्रगति**

अंचल का नाम : सिंचाई अंचल, साहेबगंज।  
प्रमंडल का नाम : गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

माह-अप्रैल 2018

क्र०	योजना का नाम	कार्य का नाम	एकराशनामा सं० / तिथि	प्राक्कलित राशि / एकराशित राशि	एकराशनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की	प्रशासनिक स्वीकृति का		संवेदक का नाम	तकनीकी स्वीकृति (लाख में)	मार्च 18 तक व्यय (लाख में)	अवशेष राशि (लाख में)	वर्ष 2018-19 की स्वीकृत कार्यम (लाख में)	वर्ष 2018-19 में प्राप्त आवंटन (लाख में)	वित्तीय प्रगति 2018-19			प्रत्यापित राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि							गत माह तक व्यय (लाख में)	प्रतिवेदित माह में व्यय (लाख में)	अद्यतन व्यय (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
<b>कुल योग</b>																		

*Handwritten signature*  
4/5/18  
E-0

*Handwritten signature*  
कायपालक अभियंता,  
गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

**प्रपत्र-II**

कार्यों की भौतिक प्रगति

प्रमंडल का नाम : गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज ।

माह-अपैल 2018

क्र०	योजना का नाम	कार्य का नाम	एकरा नाम सं०/तिथि	एकरा नाम का अनुसार कार्य समाप्ति की अवधि यदि समय विस्तार	संवेदक का नाम	मद	एकरा मात्रा	मार्च 18 तक किये गये कार्य की मात्रा	01.04.18 को अवशेष मात्रा	वर्ष 2018-19 की स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार कार्य की मात्रा	भौतिक प्रगति 2018-19				अस्युक्ति
											विगत माह तक सम्पादित कार्य की मात्रा	प्रतिवेदित माह से की सम्पादित कार्य की मात्रा	कुल मात्रा	अवशेष मात्रा (प्रगति कम होने का कारण स्पष्ट किया जाय)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

*NIL*

*Ano*  
*4/5/18*  
*E.O*

*[Signature]*  
कार्यपालक अभियंता,

गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज ।

**प्रपत्र-III**  
(संरचनाओं का प्रगति प्रतिवेदन)

अंचल का नाम : सिंचाई अंचल, साहेबगंज।

प्रमंडल का नाम : गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

माह-अप्रैल 2018

क्र०	योजना का नाम	नहर / प्रणाली का नाम	स्वीकृत अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार संरचनाओं का प्रकार लोकेशन	कुल संख्या		अवशेष	वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप कराये जाने वाले संरचना की संख्या	प्रतिवेदित माह तक पूर्ण किए गए संरचना की संख्या	मार्च 2018 तक पूर्ण किये जाने वाले संरचना की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			i) D-Regulator							
			(i) (b) Outlets							
			(ii) E-Fall							
			(iii) F-CD Work							
			(iv) G-Bridge							
			(v) H-Escape							

*Mio*  
4/5/18  
E.O

*...*  
कार्यपालक अभियंता,  
गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

**प्रपत्र-IV**  
**भू-अर्जन संबंधी प्रतिवेदन**

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र : जल संसाधन विभाग, देवघर।

अंचल का नाम : सिंचाई अंचल, साहेबगंज।

प्रमंडल का नाम : गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज ।

माह-अपैल 2018

क्र०	योजना का नाम	नहर का नाम	भू-अर्जन संबंधी विवरणी										
			आवश्यक कुल रकबा (हे० में)	अधियाचित रकबा (हे० में)	लम्बित अधियाचना (रकबा हे०)	अर्जित भूमि का रकबा (हे०)	अधियाचित अवशेष रकबा (हे०)	विशेष भू-अर्जन पदा० को दी गई अग्रिम की राशि / तिथि	विशेष भू-अर्जन पदा० द्वारा		भूमि का आधिपत्य प्राप्त हुआ अथवा नहीं	लम्बित भू-अर्जन प्रस्ताव के कारण एवं कृत कार्रवाई	
									भुगतान की राशि	लेखा दिये जाने की तिथि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		शीर्ष कार्य											
2		मुख्य नहर											
3		.....मुख्य के कि०मी० ..... से निःसृत ..... वितरणी											
4		.....वितरणी के कि०मी० ..... से निःसृत ..... लघु नहर											
5		.....नहर के कि०मी० ..... से निःसृत ..... लघु नहर											
		<b>योग</b>											

*Handwritten signature and date:*  
4/5/18  
E.O

*Handwritten signature:*  
कार्यपालक अभियंता,  
गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

**प्रपत्र-V**  
**वन भूमि संबंधी प्रतिवेदन**

अंचल का नाम : सिंचाई अंचल, साहेबगंज।

प्रमंडल का नाम : गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

माह-अपैल 2018

क्र०	योजना का नाम	अवयव	वन भूमि की आवश्यकता (हे०)	वन भूमि अपयोजन की अद्यतन स्थिति	वन विभाग / CAMPA को भुगतान की गई राशि / तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
		(i) शीर्ष कार्य	NIL	NIL	NIL	
		(ii) नहर प्रणाली	NIL	NIL	NIL	
		कुल				

4/5/18  
E.O

  
कार्यपालक अभियंता,  
गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।

प्रपत्र-VI

औद्योगिक इकाईयों से राजस्व संग्रह संबंधी प्रतिवेदन

अंचल का नाम : सिंचाई अंचल, साहेबगंज।

माह-अप्रैल 2018

क्र०	औद्योगिक ईकाई / शैक्षणिक ईकाई का नाम	एकरारनामा की तिथि	जलापूर्ति की मात्रा (लक्ष्य) अधिकतम / न्यूनतम	31.03.2018 तक जलकर विपत्र की राशि	31.03.2018 तक राजस्व प्राप्ति की राशि	वित्तीय प्रगति 2018-19			वसूली हेतु अद्यतन कुल लंबित राशि	मीटर लगा है या नहीं	अभ्युक्ति
						चालू माह तक विपत्र की राशि	चालू माह तक प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु लंबित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मधुकाँम प्रोजेक्ट लिमिटेड नई दिल्ली	29.06.2013	34 MCM	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप जल निकासी का विपत्र रूपये 19,66,070.00 मात्र की राशि की मांग मधुकाँम प्रोजेक्ट लिमिटेड नई दिल्ली से की गई है। परन्तु उन्होंने अपने आवेदन में कई कारणों का उल्लेख किया गया है एवं विपत्र को withdraw एवं केस क्लोज करने का अनुरोध किया है।
2	अडानी पावर लिमिटेड, झारखण्ड	9/3/2018	36 MCM	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	

4/5/18  
EO

कार्यपालक अभियंता,

गंगा पम्प नहर प्रमण्डल साहेबगंज।