

क्रमांक कावि / अका / भुस / क-३/१२५ / २०१९
वि.भू.अ. जिगांव प्रकल्प कंत्राटी-३
जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचे कार्यालय,
दिनांक :- २२ / ०५ / २०१९

• मुदतवाढ सुचना *

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 36/2008.09 मौजे हिंगणा बाळापूर (गावठाण) ता. जळगांव जा. जिल्हा बुलडाणा मध्ये दिनांक 28.05.2019 पर्यंत निवाडा पारित होणे आवश्यक होते परंतु सदर प्रकरणात तृतीची पुर्तता करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचा आदेश क्रमांक कक्ष ७:२ प्र.अ.भु.स. कक्ष 7:2 प्र.अ.भु.सं./ कावि-1657/2019 दिनांक 17.05.2019 नुसार निवाडा पारित करण्यासाठी एक (1) वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.



(राजेश्वर वासुदेवराव हांडे)

विशेष भूसंपादन अधिकारी,

कं.क्र.३ जिगांव प्रकल्प बुलडाणा

