

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हास्तरीय समितीची आढावा सभा दिनांक 13/ 04/ 2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता विस कलमी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृह, चंद्रपूर येथे संपन्न झाली सदरहू सभेला खालील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

अ.क.	नाम	पदनाम
1.	मा. श्री. आशुतोष सलिल,	जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर
2.	श्री. मनोहर गव्हाड	उपजिल्हाधिकारी रोहयो, चंद्रपूर
3.	श्री. अणासाहेब हसनाबादे	जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, चंद्रपूर
4.	श्री. गर्जेद्र हिरे	उप वनसंरक्षक मध्य चांदा
5.	श्री. कुलराज सिंग	उप वन संरक्षक ब्रम्हपुरी वन विभाग
6.	श्री. ए.एल. सोनकुसरे	विभागीय वन अधिकारी, चंद्रपूर
7.	श्री. अशोक बोकाडे	कार्यकारी अभियंता सिंचन जि. प. चंद्रपूर
8.	श्री. विश्वास वालदे	वरीष्ठ भूवैज्ञानिक, चंद्रपूर
9.	श्री. वसंत गो नाडे	कार्यकारी अभियंता जलसंधारण विभाग चंद्रपूर
10.	श्री. आंबुलकर	उपकार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर
11.	श्री राजवाडे	उप विभागीय कृषी अधिकारी , वरोरा.
12.	श्री. तपासकर	उप विभागीय कृषी अधिकारी , नागभिड
13.	श्री. पी. के. राहाणे	प्रभारी उप विभागीय कृषी अधिकारी चंद्रपूर व तालुका कृषी अधिकारी, मुल.
14.	श्री. एम.पी. पवार	तालुका कृषी अधिकारी, चिमूर
15.	श्री. टि. जी. आडे	तालुका कृषी अधिकारी, राजूरा
16.	श्री. व्ही.टी. वानखेडे	तालुका कृषी अधिकारी, कोरपना
17.	श्री. व्ही.आर. प्रकाश	तालुका कृषी अधिकारी, वरोरा व तालुका कृषी अधिकारी, भद्रावती
18.	श्री. पी. आर. मडावी	तालुका कृषी अधिकारी, सावली
19.	श्री. एस.एम. बागुल	तालुका कृषी अधिकारी, सिंदेवाही
20.	श्री. एल.बी. सुर्यवंशी	प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी, नागभिड
21.	श्री. पी. जी. कासराळे	तालुका कृषी अधिकारी, बल्लारपूर
22.	श्री. बि.एम. गायकवाड	तालुका कृषी अधिकारी, पौर्णार्ण

अ.क्र	सभेतील मुद्दे	मा. जिल्हाधिकारी यांनी सभेत दिलेल्या निर्देश													कार्य वाही करणारी यंत्रणा
-------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------

1 सन 2017-18 DPDC/विशेष निधीतून देण्यात आलेल्या कामाचे E-Tender, सुरु कामे इत्यादीबाबत आढावा.

	यंत्रणेचे नाव	एकूण प्रस्तावित कामाची संख्या	जिल्हा स्तरीय समितीने प्र.मा दिलेल्या कामाची संख्या	खात्याचे कामे	General Dpdc	IWMP	TSP	एकूण प्र.मा दिलेल्या कामाची संख्या	E-tenderin g	सुरु झालेल्या कामाची संख्या	पूर्ण झालेल्या कामाची संख्या	प्रगतीपथावरील कामाची संख्या	प्रमा दिली परंतु अद्याप काहीही न केलेल्या कामाची संख्या	आज प्रमा सादर कामाची संख्या	Delete
1	कृषी विभाग	2728	2190	3	144	93	81	2511	2262	1263	788	478	249	0	217
2	सिंचन जि.प	66	49	17	0	0	0	66	66	41	2	39	0	0	0
3	जलसंधारण	17	14	0	0	0	0	14	11	6	0	6	3	2	1
4	पाटबंधारे	27	27	0	0	0	0	27	27	8	0	8	0	0	0
5	DCF Central Chanda	2007	2007	0	0	0	0	2007	13	1950	1540	410	0	0	0
6	विभागीय वन अधिकारी	186	186	0	0	0	0	186	0	186	0	186	0	0	0
7	ब्रम्हपुरी वन विभाग	66	66	0	0	0	0	66	0	66	66	0	0	0	0
8	FDCM पश्चि चांदा	32	32	0	0	0	0	32	0	32	20	12	0	0	0
9	प्रा पा पु जि.प	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
10	भुजल सर्वेक्षण	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0
12	पंचायत जि.प	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	नागरपंचायत	2	0	2	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0
	एकूण	5178	4613	27	144	93	81	4953	2423	3554	2416	1141	252	2	223

वरील यंत्रणेचे प्र. मा. दिलेल्या कामाचे तात्काळ ई - टेंडर करून कामे सुरु करावे व रद्द करण्यात आलेल्या कामाचे तालुका स्तरीय समितीचे ठराव तात्काळ जिल्हा कार्यालयास सादर करावे. जेणेकरून सदर कामे मूळ आराखड्यातून वगळण्यात येण्याबाबत शासनास सादर करण्यात येईल असे निर्देश मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हा स्तरीय समिती यांनी दिले.

सर्व यंत्रणा -

मनरेगातून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामाबाबत आढावा

मनरेगातून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामाबाबत आढावा.

मनरेगातून यंत्रणेची कामे									
यंत्रणेचे नाव	प्रस्तावित कामे	रक्कम (लक्षात)	वर्क कोड जनरेट केलेले कामे	वर्क कोड जनरेट शिल्लक कामाची संख्या	सुरु झालेली कामे	पूर्ण झालेली कामे	प्रगतीपथावरील झालेली कामे	Delete Work	अद्यापही सुरु नाही कामे
कृषि विभाग	513	514.7	360	191	75	7	68	2	436
ब्रम्हपुरी वन विभाग	999	79.69	999	0	821	540	281	0	178
विभागीय वन अधिकारी	122	64.62	111	11	3	0	3	0	119
मध्य चांदा वन विभाग	812	104.23	718	94	199	89	110	0	613
एकूण	2446	763.24	2188	296	1098	636	462	2	1346

मनरेगातून कृषि विभागाचे, विभागीय वन अधिकारी व मध्य चांदा वनविभागाचे वर्क कोड जनरेट करणे शिल्लक आहे. त्यामुळे सदर यंत्रणेत तात्काळ तहसिल कार्यालयातील सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) यांच्या मदतीने वर्क कोड जनरेट करून मनरेगाची कामे तात्काळ सुरु करावे असे निर्देश मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हा स्तरीय समिती यांनी दिले.

सन 2016-17 व सन
2017-18 च्या Geo-
tagging बाबत.

अ. क्र.	तालुक्या चे नाव	कृषि विभाग		मनरेगा		सिंचन जि.प.		जलसंधारण		पाटबंधारे		वनविभाग		ग्रापापु		एकूण		टक्केवारी
		कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	
	चंद्रपूर	137	109	3	3	6	6	9	9	3	3	5	4	0	0	163	134	82.21
	बल्लारपूर	66	64	4	4	4	3	5	3	2	2	141	140	0	0	222	216	97.3
	मूल	194	129	18	15	10	10	0	0	6	2	37	3	0	0	265	159	60
	सावली	192	112	19	2	8	8	22	20	5	0	50	4	0	0	296	146	49.32
	वरोरा	253	239	16	0	5	3	9	9	2	1	61	4	0	0	346	256	73.99
	भद्रावती	219	109	13	0	6	6	12	12	2	1	12	10	0	0	264	138	52.27
	चिमुर	588	523	7	3	12	9	21	15	0	0	266	228	0	0	894	778	87.02
	सिंदेवाही	68	52	14	9	14	14	0	0	0	0	7	6	0	0	103	81	78.64
	ब्रम्हपूरी	76	76	15	10	8	7	6	6	3	3	32	29	0	0	140	131	93.57
	नागभिड	116	106	25	25	9	6	3	3	7	5	829	809	0	0	989	954	96.46
	राजुरा	188	104	9	1	6	7	11	11	25	13	177	151	4	2	420	289	68.81
	कोरपना	123	118	0	0	5	3	8	8	0	0	180	74	0	0	316	203	64.24
	जिवती	90	0	9	0	4	3	10	10	0	0	1481	1139	2	0	1596	1152	72.18
	गोंडपिपरी	172	96	62	1	4	2	10	7	0	0	159	144	0	0	407	250	61.43
	पोभूर्णा	108	100	27	0	7	8	6	6	0	0	601	529	0	0	749	643	85.85
	एकूण	2590	1937	241	73	108	95	132	119	55	30	4038	3274	6	2	7170	5530	77.13

सन 2016-17 या वर्षातील वरील यंत्रणेनी एकूण करण्यात आलेल्या कामाच्या तुलनेत जलयुक्त शिवाराचे फोटो Geo-tagging केलेले नाही. तरी सदर यंत्रणेनी दि. 20/04/2018 पर्यंत Geo-tagging 100% तात्काळ पूर्ण करावे असे निर्देश मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय समिती यांनी दिले.

सन 2017-18 या
वर्षातील Geo-tagging
बाबत.

अ. क्र.	तालुक्या चे नाव	कृषि विभाग		मनरेगा		सिंचन जि.प.		जलसंधारण		पाटबंधारे		वनविभाग		ग्रापापु		एकूण		टक्केवारी
		कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	कामे	फोटो	
	चंद्रपूर	274	11	2	0	4	3	0	0	2	0	72	0	0	0	0	0	4
	बल्लारपूर	787	142	5	0	19	0	2	0	0	0	86	2	0	0	0	0	12
	मूल	117	0	5	0	3	0	2	1	2	0	529	0	3	0	0	0	4
	सावली	127	37	10	0	4	4	2	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0
	वरोरा	55	0	17	0	2	0	2	0	0	0	110	0	2	0	0	0	1
	भद्रावती	144	0	9	0	2	0	2	0	2	0	89	0	0	0	0	0	0
	चिमुर्	260	27	5	0	5	7	2	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
	सिंदेवाही	186	3	3	2	2	1	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	2
	ब्रम्हपूरी	279	0	10	0	8	1	0	0	7	0	17	0	0	0	0	0	0
	नागभिड	146	44	15	0	4	0	0	0	0	0	143	0	1	0	2	0	1
	राजुरा	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0
	कोरपना	260	15	0	0	6	2	1	0	11	0	722	0	0	0	0	0	3
	जिवती	81	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1010	0	0	0	0	0	3
	गोंडपिपरी	228	0	6	0	6	5	2	0	4	0	740	0	1	0	0	0	0
	पोंभूर्णा	287	4	24	0	4	0	3	0	0	0	117	0	3	0	0	0	2
	एकूण	3238	283	115	2	71	23	18	1	28	0	4269	2	10	0	2	0	32

वरील यंत्रणेनी आपआपल्या विभागाचे सन 2017-18 या वर्षाचे Geo-tagging तात्काळ करावे असे निर्देश मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय समिती यांनी दिले.

5 DPDC निधीतून प्राप्त अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणे.

DPDC निधीतून जिल्हास्तरीय समिती ची प्रशासकीय मान्यतेबाबत

यंत्रणेचे नाव	आता देणात येणारी प्रशासकीय मान्यता		यापूर्वी देण्यात आलेली प्र. मा.		एकूण देण्यात आलेली प्र. मा.	
	कामाची संख्या	कामाची रक्कम (लाखात)	कामाची संख्या	कामाची रक्कम (लाखात)	कामाची संख्या	कामाची रक्कम (लाखात)
कृषी विभाग	0	0	1625	2260.25	1625	2260.25
सिंचन जि.प. चंद्रपूर	0	0	49	338.14	49	338.14
मध्य चांदा, वनविभाग	0	0	306	407.75	306	407.75
विभागीय वन अधिकारी	0	0	37	83.12	37	83.12
FDCM, पश्चिम चांदा	0	0	12	35.83	12	35.83
ग्रा. पा. पु. जि. प. चंद्रपूर	0	0	10	69.35	10	69.35
पाटबंधारे विभाग	0	0	18	406.6	18	406.6
जलसंधारण विभाग	2	37.59	7	179.46	9	217.05
भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा	0	0	32	151.39	32	151.39
एकूण	0	37.59	2096	3931.89	2098	3969.48

वरील यंत्रणा जलसंधारण विभाग यांना 2 कामासाठी रु. 37.59 लक्षास DPDC निधीतून जिल्हास्तरीय समिती प्रशासकीय मान्यता देत आहे.

मा. अध्यक्ष तथा
जिल्हाधिकारी
जिल्हास्तरीय समिती,
चंद्रपूर यांच्या परवानगीने
वेळेवर येणारे विषय.


1. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषि विभागाचे TSP व सर्वसाधारण योजनेंतर्गत प्रलंबित अंदाजपत्रके तात्काळ जिल्हा नियोजन अधिकारी व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर यांचेकडे सादर करावे.
2. जलसंधारण विभाग, सिंचन जि. प. विभाग व इतर यंत्रणा यांना जिल्हास्तरीय समितीने प्र. मा. दिलेल्या कामाचे वर्क ऑर्डर देऊनसुध्दा कंत्राटदार 7 दिवसात काम सुरु करीत नसेल तर अशा कंत्राटदारास काळ्या यादीत नाव समाविष्ट करावे .
3. यंत्रणेचे मनरेगा अंतर्गत जिथे कामे सुरु आहे तिथे मनरेगाचे इतर कामे जलयुक्त शिवार अभियानाचे कामे पूर्ण होईपर्यंत सुरु करू नये.
4. कृषि विभागाचे मनरेगा च्या कामाबाबत मनरेगातील पालक तांत्रिक अधिकारी (PTO) यांनी सहकार्य करावे.
5. Exit Protocol सन 2015-16 व सन 2016-17 च्या तयार करून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेऊन गावामध्ये निर्माण झालेल्या जलसंधारण संसाधनाची देखभाल व दुरुस्ती करण्याकरीता ग्रामपंचायतीनी लोकसहभागातून काही निधी राखून ठेवल्यास त्याप्रमाणात शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल याबाबत तात्काळ प्रस्ताव तालुकास्तरीय समितीच्या स्वाक्षरीने जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करावे.
6. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रस्तावानुसार सिंचन जि. प., पाटबंधारे विभाग व जलसंधारण विभाग यांनी आपआपल्या कडील तलावातील गाळ काढण्याबाबतचे अंदाजपत्रके जलसंधारण विभाग शासन परीपत्रक क्र. गामुध-2017/प्र.क्र.62/जल-8 दि. 25 मे, 2017 नुसार तयार करून तालुकास्तरीय समितीकडे प्र. मा. साठी सादर करावे.


वरील निर्देश मा. अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर यांनी दिले.


जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे कार्यालय (रोहयो) - प.क्र./ लेखा/जिशिअ / इतिवृत्त/2018/ ५१ / दिनांक १३/ 04/ 2018.

प्रतिलिपी :- माहिती व कार्यवाहीस अग्रेषित.

- 1) ----- जलयुक्त शिवार अभियान सर्व जिल्हास्तरीय यंत्रणा यांना माहिती व कार्यवाहीस अग्रेषित
- 2) जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर याना माहितीस अग्रेषित.
- 3) उप विभागीय अधिकारी (महसूल) ----- (सर्व)
- 4) तालुका कृषि अधिकारी----- (सर्व)


जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जलयुक्त शिवार जिल्हास्तरीय यंत्रणा
चंद्रपूर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सहअध्यक्ष
जलयुक्त शिवार जिल्हास्तरीय यंत्रणा
चंद्रपूर


जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तथा सचिव
जलयुक्त शिवार जिल्हास्तरीय यंत्रणा

जिल्हा जलयुक्त शिवार अभियान कार्यकारी समिती, चंद्रपूर

कार्यालय :- सदस्य सचिव, जिल्हा जलयुक्त शिवार अभियान कार्यकारी समिती तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
वाहतुक नियंत्रण पोलीस कक्षासमोर सिव्हील लाईन्स, चंद्रपूर.

जा.क्र/रोहयो/जशिअ/DPDC/प्र.मा/17-18/2018/ ५१ /

दिनांक -13/04/2018

प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश सन 2017-18

विषय :- जलयुक्त शिवार अभियांतर्गत समाविष्ट कामांना विशेष निधीतून प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत.

- संदर्भ :-
1. जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जलअ-2014/प्रक्र203/जल-7 दि.05.12.2014
 2. जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.जलअ-2014/प्रक्र203/जल-7 दि.12.11.2013
 3. विधी व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण 2015/82/प्र.क्र.25/का.16 दि.7 मे, 2015
 4. नियोजन विभाग पत्र क्र. डीएपी-1015/प्रक्र 47/का.1481 मंत्रालय मुंबई दि.3 मार्च, 2015
 5. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे पत्र क्र. जशिअ-2015/प्र.क्र.103/जल-8 दि. 01 जून, 2015
 6. नियोजन विभाग पत्र क्र. डीएपी-1015/प्रक्र 23/का.1481 मंत्रालय मुंबई दि.11 मार्च, 2015
 7. जिल्हास्तरीय जशिअ समिती सभा दिनांक - 13.04.2018


उपरोक्त संदर्भ क्र.1 चे शासन निर्णयान्वये टंचाईमुक्त महाराष्ट्र -2019 अंतर्गत टंचाई परिस्थिती वर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सन 2017-18 मध्ये निवड केलेल्या गावातील परिशिष्ट अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. प्रशासकिय मान्यतेसाठी सदर कामास संदर्भ क्र.2 अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीस प्रशासकिय मान्यतेचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

उक्त कामे जिल्हा नियोजन समितीकडे संदर्भ क्र. 6 चे शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियान सन 2017-18 करिता करावयाचे कामासाठी उपलब्ध होणार्या DPDC निधीतून घ्यावयाच्या कामास शासनाचे अटी व शर्तीचे अधिन राहुन प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उक्त यंत्रणेस एकूण प्रशासकिय मान्यता दिलेल्या कामाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र	यंत्रणा / विभाग	आता देण्यात येणारी प्रशासकीय मान्यता		यापूर्वी देण्यात आलेली प्रशासकिय मान्यता		एकूण प्रशासकिय मान्यता	
		कामे संख्या	रक्कम लाखात	कामे संख्या	रक्कम लाखात	कामे संख्या	रक्कम लाखात
	कृषी विभाग	0	0	1625	2260.25	1625	2260.25
	सिंचन जि.प. चंद्रपूर	0	0	49	338.14	49	338.14
	मध्य चांदा, वनविभाग	0	0	306	407.75	306	407.75
	विभागीय वन अधिकारी	0	0	37	83.12	37	83.12
	FDCM, पश्चिम चांदा	0	0	12	35.83	12	35.83
	ग्रा. पा. पु. जि. प. चंद्रपूर	0	0	10	69.35	10	69.35
	पाटबंधारे विभाग	0	0	18	406.60	18	406.60
	जलसंधारण विभाग	2	37.59	7	179.46	9	217.05
	भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा	0	0	32	151.39	32	151.39
	एकूण	2	37.59	2096	3931.89	2098	3969.48

(अक्षरी रु. सदतीस लक्ष एकोणसाठ हजार फक्त)

सहपत्र:- परिशिष्ट अ (कामाची यादी)


अध्यक्ष

जलयुक्त शिवार अभियान, तथा
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर

-: अटी व शर्ती :-


- 1) रु. 3.00 लाखापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई- निविदा कार्यप्रणाली लागू करण्याबाबत शासन निर्णय क्र. मातस/नस्ति- 2012/प्र.क्र.273/39, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई दिनांक 26 नोव्हेंबर 2014 या शासन निर्णयाप्रमाणे ई- निविदावर कार्यवाही करावी
- 2) खर्चाची बाब शासन मान्य असल्याची खात्री केल्यावरच योजनावर खर्च करावा.
- 3) कामे सुरु करण्यापूर्वी तसेच वेळोवेळी कामाचे विविध पातळीवरील छायाचित्र (फोटोग्रॉफस) अभिलेख्यासाठी संग्रही ठेवावे.
- 4) विवरणपत्रातील कामे अथवा कामाचा भाग या कार्यक्रमाव्यतिरि इतर कोणत्याही योजनांतर्गत अथवा योजनेतर कामात अंतर्भूत नाही याची खात्री करूनच कामास सुरुवात करावी.
- 5) प्रशासकिय विभागाने दिलेल्या सुचनानुसार / लेखापध्दतीप्रमाणे कार्यक्रमाचा हिशेब योजनानिहाय स्वतंत्र ठेवावा.
- 6) तांत्रिक मंजूरी सक्षम अधिका-यांने दिली या अटीवरच प्रशासकिय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.
- 7) खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र, निधी वितरीत करणार्या यंत्रणेकडे सादर करण्यात यावीत.
- 8) काम पूर्ण होतोच, काम पूर्णत्वाचे दाखले, खर्चाचा ताळमेळ व विनीयोजन लेखे, खर्चाचे उपयोगीता प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती संबंधित यंत्रणेच्या मंत्रालयीन प्रशासकिय विभागास व कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची व प्रशासकिय विभागाची राहिल.
- 9) कामे निधी वितरण करणार्या यंत्रणेने दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच शासन निर्णयातील सुचनेनुसार विहित कालमर्यादित करावीत.
- 10) कामाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यान्वयन यंत्रणेची राहिल.
- 11) योजना राबविण्याची सनियंत्रण व देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहिल.
- 12) योजना पूर्ण झाल्यावर पुनच्छ्र: त्याच योजनेवर तरतूद केल्या जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
- 13) योजनेच्या अंमलबजावणीतील गैरव्यवहार, लेखा आक्षेप, लोकलेखा समिती, विधीमंडळ कामकाज, माहितीच्या अधिकारातील प्रकरणे इ. बाबीसाठी संबंधीत यंत्रणा व त्यांचा मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग जबाबदार राहिल.
- 14) सदर योजनेतील समाविष्ट कामे अन्य कोणत्याही योजनेतून घेण्यात आलेली नाही याबाबतची खात्री करावी. कामाची द्विही होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. या संबंधी संपूर्ण जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहिल.
- 15) पूर्ण करण्यात आलेल्या कामाची नोंद मालमत्ता नोंदवहीत करून त्या कामाचे परिरक्षण करण्याची दक्षता संबंधीत यंत्रणेने घ्यावी.
- 16) या योजनेच्या मासिक खर्चाचे विवरण निधी वितरण करणार्या यंत्रणेकडे तसेच जलशिवार समिती कार्यालयाकडे महिण्याचा 5 तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.


प्रति,


यंत्रणा प्रमुख (सर्व)

प्रतिलिपी:- 1 सहअध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर

2. जिल्हा नियोजन अधिकारी, चंद्रपूर


अध्यक्ष
जलयुक्त शिवार अभियान,
तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर


सहअध्यक्ष
जलयुक्त शिवार अभियान,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंद्रपूर


सदस्य सचिव
जलयुक्त शिवार अभियान,
तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, चंद्रपूर

जलयुक्त शिवार अभियान DPDC अंतर्गत प्रशासकीय मान्यतेकरीता सादर करावयाच्या कामाची यादी सन 2017-18 दि. 13/04/2018

अ. क्र.	तालुक्याचे नाव	गावाचे नाव	कामाचे नाव	कक्ष क्र.	अंदाजपत्रकीय रक्कम	तांत्रिक मान्यता		जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून तपासणी केलेल्या कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी	उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) कार्यालयाकडून तपासणी केलेल्या कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी
						क्र. व दिनांक	सक्षम अधिकारी		
1	चिमूर	बोडधा (लोहारा)	को. प. ब. दुरुस्ती	-	18,83,418	PB 1 KTW/107 दि. 10/04/2018	कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर		<i>Yoshi</i>
2	चिमूर	शिरपूर 1	को. प. ब. दुरुस्ती	-	18,76,396	PB 1 KTW/108 दि. 10/04/2018	कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर		<i>Yoshi</i>
एकूण					37,59,814				<i>विष्णू व जोशी</i>

(Signature)
अध्यक्ष

जलयुक्त शिवार अभियान
तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर

(Signature)
सहअध्यक्ष

जलयुक्त शिवार अभियान
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. चंद्रपूर

(Signature)
सदस्य सचिव

जलयुक्त शिवार अभियान
तथा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, चंद्रपूर

(Signature)
लेखापाल
चंद्रपूर